

## 8. CRONOGRAMA DE OBRAS.

Se presenta en este capítulo el Cronograma Base que comprende un periodo de 15 años y se ha elaborado según el formato presentado en la “Guía Técnica de Elaboración de Planes de Desarrollo” de abril de 2019, preparada por la SISS. En él se han incluido todas las obras resultantes del balance Oferta-Demanda de la infraestructura realizada en el capítulo 5 y las obras de reposición propuestas de acuerdo con su estado actual de uso, si corresponde.


El Cronograma Base debe ser consistente con el programa de inversiones del Capítulo 6, por lo que las primeras cuatro columnas de estos cuadros son idénticas.

En el Cronograma Base se indica el año de inicio y termino de la obra. Las obras y/o estudios a ejecutar por la empresa, se deben considerar en un solo año calendario, o excepcionalmente, según hitos fiscalizables anuales. La puesta en operación de las obras será a partir del 1° de enero del año siguiente al año de término o ejecución de aquellas, esto es, las obras deberán estar operativas al inicio del año en el que se determinó el déficit según el balance OD respectivo.

Los valores son expresados en Unidad de Fomento (UF) sin el impuesto IVA.

**Tabla N°92**  
**Cronograma Base**  
**SC-13-03**

Etapa	Obra (Tipo)	Código	Descripción	Monto Inversión Total (UF)	Año Inicio	Año Término
Producción	Capacidad	SC-13-03-2026-1601	Adquisición GG Móvil 350 KVA para respaldo Bomba P2 y P4	5.431	2026	2026
<b>TOTAL ETAPA PRODUCCION</b>				<b>5.431</b>		
Distribución	Capacidad	-	No se definen obras de distribución			
<b>TOTAL ETAPA DISTRIBUCION</b>						
Recolección	Capacidad	-	No se definen obras de recolección			
<b>TOTAL ETAPA RECOLECCIÓN</b>						
Disposición	Capacidad	SC-13-03-2026-351	Suministro y Montaje Tercer Equipo PEAS LOPRADO20	2.217	2026	2026
<b>TOTAL ETAPA DISPOSICION</b>				<b>2.217</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>7.648</b>		



**GERENTE GENERAL**  
**SEBRA S.A.**

San Pedro de la Paz, abril 2025

	Actualización Plan de Desarrollo 2025-2039 Empresa de Servicios Sanitarios Lo Prado S.A. (SEBRA S.A.)		Rev.
	Memoria	177-PD-5-MEM	5

